
Tidplan Saltsjöqvarn kaj

februari mars april maj

v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18

Etablering, instängsling

Del 1, åtgärda stålpålar, fyll

Del 2, åtgärda stålpålar, fyll

Isskydd träpålar (undervattensjobb)

Spont

Avetablering


